

湘乡市实施民生可感行动 工作专报

2024 年 第 12 期

湘乡市实施民生可感行动工作专班

2024 年 9 月 27 日

实施民生可感行动9月份工作情况通报

2024 年 9 月，市实施民生可感行动工作专班办公室对我市承办的省、湘潭市重点民生实事项目推进情况进行了全面调度。现将有关情况通报如下：

一、工作推动情况

今年，我市承办省民生可感行动十大重点民生实事 23 个项目 34 项指标、湘潭市守护安康十大民生实事 12 个项目 13 项指标，合并重叠项目，共计办理实事 45 项，涉及主要责任单位 16 个。截至 9 月份，有 25 项任务已提前完成，有 19 项完成进度在 75%以上，有 1 项完成进度在 75%以下，其中城镇新增就业、就业用工社保“三合一”数字服务、社会保障卡居民服务“一卡通”、数字政务提质增效惠民工程、家庭教育指导服务“向阳花”行动等 10 项进度由省直单位统一报送，具体情况见附表 1-3。

二、存在的问题

1. 验收进度待加快。一是少数项目未按照《2024 年全省重点民生实项目进度验收标准》进行佐证资料的上传，如水利局至今没有上传任何佐证资料；二是项目验收率待提高。截至目前有建成县域普通高中“徐特立项目”、农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查、困难重度残疾人家庭无障碍改造等 10 项完成率 100%，并且都需要上传佐证材料，但还只有困难重度残疾人家庭无障碍改造 1 个项目的验收资料经省市验收，验收率达 100%。其余所有省实项目都需进一步与省市主管部门对接，加紧上传资料，加快验收步伐，提升我市整体验收率，确保 10 月份进度和验收率相差在 10%以内、11 月底进度和验收率都达 100%。

2. 群众可感待加强。一是省级项目都存在信息公开度不达标的问题。经初步统计，所有项目的政策文件、建设内容、项目详情都至少上传了 1 条内容，但是从 3 月份至今的项目每月动态更新情况来看，都没有及时按要求进行更新，具体情况见附表 4。二是群众意见建议处理率方面，各责任单位没有每天关注本项目的动态，存在回复群众意见建议不及时，要做到及时回复，包括好的评价也需要回复，确保群众意见建议处理率必须达到 100%。

3. 亮点提炼待强化。截至目前，各责任单位在各级媒体发布宣传报道近 90 篇，但《省实施民生可感行动工作专报》作为各市州、县市区打造品牌、推广亮点的重要阵地，至今我市没有在省专报上刊发任何经验信息。各单位报送的稿件质量良莠不齐，甚至有的单位工作已完成，还未提炼出工作亮点组稿报送。各单位要认真学习上级专报内容，进一步加强工作经验亮点的总结提炼，强化优质稿件输出，实现我市省专报上稿的零突破。

三、下一步工作要求

（一）抢抓进度质量。坚持问题导向，重点关注进度滞后项目，找准差距、精准施策，强力攻坚克难。对实施难度较大的项目开展跟踪服务，坚持实事求是和质效并重，咬紧目标任务不放松，按照“倒排工期，挂图作战”的方式狠抓项目进度，确保全年目标任务按时按质完成。

（二）强化项目验收。坚持常态化监管、现场督导与同步验收相结合，推动项目进程稳定，工程安全，质量过硬。各省级项目责任单位要将线上验收作为日常工作来抓，要对标对表，注意根据项目验收标准，及时将符合要求的验收资料上传至省重点民生实事项目信息管理平台确保系统验收率达标。

（三）落实可感可及。进一步加大宣传，全方位展示实事工作成效，营造民生可感行动浓厚氛围。用好“民生实事码上通”系统加大信息公开力度，全力开展“亮码实施”“亮码评价”。要及时更新项目进展、新闻报道、工作总结等内容，将广泛动员与精准推送相结合，扩大群众参与面，每月工作动态（各责任单位推进工作形成的新闻报道、工作总结等）不少于1条，所有项目必须全覆盖，群众意见建议处理率必须达到100%。

- 附件：1. 湘乡市 1-9 月已完成的重点民生实事项目
2. 湘乡市 1-9 月进度在 75%以上的重点民生实事项目
3. 湘乡市 1-9 月进度在 75%以下的重点民生实事项目
4. 省级项目每月动态情况统计表

附件 1

湘乡市 1-9 月已完成的重点民生实事项目（25 项）

序号	实事类别	项目名称	牵头单位	任务数	进度情况	完成比例
1	省实事	城市低保标准	民政局	不低于 700 元/月	已完成	100.0%
2	省实事	农村低保标准		不低于 5520 元/年	2018 年 1 月已达到 5520 元/年	100.0%
3	省实事	残疾人“两项补贴”		不低于 90 元/人/月	已完成	100.0%
4	省实事	提高散居孤儿基本生活最低保障		不低于 1150 元 / 月	已完成	100.0%
5	省实事	建设老年助餐服务点（个）		2	已完成	100.0%
6	省实事	困难老年人家庭适老化改造（户）		528	已完成 607 户	115.0%

序号	实事类别	项目名称	牵头单位	任务数	进度情况	完成比例
7	湘潭市实事	提供青年创业免费工位（个）	人社局	700	755	107.9%
8	湘潭市实事	拓展大学生见习岗位（个）		200	519	259.5%
9	湘潭市实事	新增大学生就业见习基地（个）		20	20	100.0%
10	省实事	就业用工社保“三合一”数字服务实现县市区、乡镇（街道）全覆盖，村（社区）覆盖率达到30%		全覆盖/30%	进度数据取自省重点民生实事项目信息管理平台	100.0%
11	省实事	“三合一”事项（项）		20		100.0%
12	省实事	开工建设保障性租赁住房（套）	住建局	214	已完成119套，其他项目已完成1-5层梁柱及模板施工，完成一层60%墙体砌筑	100.0%
13	省实事 湘潭市实事	开工改造城镇老旧小区（个）		63	正在进行屋面防水、楼梯间改造、雨污立管更换等	100.0%

序号	实事类别	项目名称	牵头单位	任务数	进度情况	完成比例
14	省实事	困难重度残疾人家庭无障碍改造（户）	残联	285	285	100.0%
15	湘潭市实事	康复救助 7-14 岁残疾儿童（人）		120	168	140.0%
16	省实事	康复救助残疾儿童（人/月）		225 人/1575 月	321 人/1666.5 月	105.8%
17	省实事	实施家庭教育指导服务“向阳花”行动线上线下服务家长人数（人）	妇联	15000	进度数据取自省重点民生实事项目信息管理平台	165.4%
18	省实事	全市线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动（场）		80		105.0%
19	省实事	农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查（人）		12000	12014	100.1%

序号	实事类别	项目名称	牵头单位	任务数	进度情况	完成比例
20	省实事	推进县级应急广播建设工程	文旅广体局	1	市乡村三级平台建设完成,实现了全市终端全覆盖,并完成了与省平台对接、第三方功能测试以及网络安全等工作,市应急广播建设工程通过省局终验	100.0%
21	省实事	县域普通高中“徐特立项目”建成(所)	教育局	1	主体建筑装饰装修已完成,外围道路等施工已完成。已完成全部工程验收手续。	100.0%
22	省实事	提质改造“爱晚”老年学校(所)		1 湘乡市老干部(老年)大学	立项已完成;师资队伍已有2名管理人员,12名教师;教学楼适老化改造完成,教学楼消防设施设备维护完毕;教学设施采购完毕;预计设置13门适合老年人课程;已挂牌。	100.0%

序号	实事类别	项目名称	牵头单位	任务数	进度情况	完成比例
23	省实事	普惠托育服务“护蕾”行动（个）	卫生健康局	455	535	117.6%
24	省实事	农村公路提质改造（公里）	交通运输局	27	27.904	103.4%
25	湘潭市实事	乡镇应急（消防）站建设（所）	应急管理局	4	已全部完成	100.0%

附件 2

湘乡市 1-9 月进度在 75% 以上的重点民生实事项目（19 项）

序号	实事类别	项目名称	牵头单位	任务数	进度情况	完成比例
1	省实事	城镇新增就业（人）	人社局	6150	进度数据取自省重点民生实事项目信息管理平台	87.4%
2	省实事	实现加载交通出行功能的社保卡持卡人数（人）		29232		76.0%
3	湘潭市实事	乡镇敬老院安居工程（所）	民政局	6	已完成改造选点，进入施工阶段，除月山敬老院外其余已完工。	95.0%
4	省实事	新增蓄水能力（万方）	水利局	386	364.9	94.5%
5	省实事	恢复和改善灌溉面积（万亩）		5.2	5	96.2%

序号	实事类别	项目名称	牵头单位	任务数	进度情况	完成比例
6	省实事	新生儿疾病免费筛查与诊断服务（人）	卫生健康局	2467	2003	81.2%
7	湘潭市实事	公立医院及基层卫生机构标准化建设（所）		25	市人民医院、中医院、二医院制定了“两病”专家（病）规范化建设工作方案，规范设置了场地、人员，进一步完善基础设备配备。十八个乡镇卫生院、四个社区卫生服务中心“两病”联合门诊基本建成，市卫健局计划于10月份组织专家进行现场验收。	90.0%
8	湘潭市实事	农村普通中小学寄宿制学校提质改造（所）	教育局	3	完成主体建设，基本完成装饰装修和安装工作。	90.0%

序号	实事类别	项目名称	牵头单位	任务数	进度情况	完成比例
9	省实事 湘潭市实事	农村公路安防建设（公里）	交通运输局	132.2	99.278	75.1%
10	省实事	政务服务统一受理办结率	数据局	提升至 90%以上	进度数据取自省重点民生 实事项目信息管理平台	75.0%
11	省实事	新增上线“高效办成一件事”（个）		17		75.0%
12	省实事	新增惠民便企示范应用场景和高频特色服务事项（个）		3		75.0%
13	省实事	企业和群众办事纸质证照免提交率		提升至 60%以上		75.0%

序号	实事类别	项目名称		牵头单位	任务数	进度情况	完成比例
14	省实事	提供法律援助案件（件）		司法局	388	357	92.0%
15	省实事	为基层应急救援队伍 配备救援装备	本市级（个）	应急管理局	1	合同已签订，正在接受物资	75.0%
16	省实事		乡镇、街道（个）		22		75.0%
17	湘潭市实事	培训新农民（人）		农业农村局	3550	3355	94.5%
18	省实事	普通国省道安全设施精细化提升 1000 公里		交通运输局	16	12.8	80.0%
19	湘潭市实事	安装智能化独立感烟报警器（户）		消防救援大队	1500	已完成 1130 户安装，采购已进入招投标程序，经费指标已批复，经费暂时未到位	75.3%

附件 3

湘乡市 1-9 月进度在 75%以下的重点民生实事项目（1 项）

序号	实事类别	项目名称	牵头单位	任务数	进度情况	完成比例
1	湘潭市实事	重点治理农村道路交通事故多发的临水临崖、平交路口重大风险隐患（处）	公安局交警大队	22	已完成隐患整改 7 处	32.0%

附件 4

省级项目每月动态情况统计表

序号	主要责任单位	考核项目	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份
1	人社局	促进高质量充分就业	√		√	√	√	√	√
2		社会保障卡居民服务“一卡通”					√	√	√
3	教育局	建成县域普通高中“徐特立项目”	√					√	√
4		提质改造“爱晚”老年学校						√	√
5	民政局	提高城乡低保标准						√	√
6		提高残疾人“两项补贴”标准		√	√			√	√
7		提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低保障						√	√
8		建设老年助餐服务点					√	√	√
9		实施特殊困难老年人家庭适老化改造		√	√			√	√
10	数据局	数字政务提质增效惠民工程			√	√	√	√	√
11	交通运输局	农村“三路”建设及农村公路安防				√		√	√

序号	主要责任单位	考核项目	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份
12	残联	困难重度残疾人家庭无障碍改造	√		√		√	√	√
13		康复救助残疾儿童			√		√	√	√
14	卫生健康局	新生儿疾病免费筛查与诊断服务						√	√
15		普惠性托育“护蕾”行动			√			√	√
16	妇联	家庭教育指导服务“向阳花”行动	√		√	√	√	√	√
17		农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查			√		√	√	√
18	司法局	法律援助			√			√	√
19	应急管理局	基层防灾能力提升				√		√	√
20	住建局	开工改造城镇老旧小区			√		√	√	√
21		保障性租赁住房建设						√	√
22	文旅广体局	市县两级应急广播建设工程					√	√	√
23	水利局	农村水源保障及灌溉能力提升						√	√

说明：项目每月动态包括新闻报道、工作总结、工作专报、典型案例，当月已上传相关资料的项目打“√”。

报：市委、市政府领导，市委办，政府办，市委督查室，市政府督查室，

市“心连心走基层、面对面解难题”活动工作专班，市“八大行动”

综合协调组办公室

发：市实施民生可感行动工作专班成员单位

湘乡市实施民生可感行动工作专班

2024 年 9 月 27 日印发
