湖南省湘乡市松山坝水闸除险加固工程

预算评审报告 

     根据湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市财政投资评审管理办法〉的通知》(湘乡政办发[2019]22号)相关规定，我中心于 2024年3月15日受理了湘乡市水利局送来的湖南省湘乡市松山坝水闸除险加固工程预算及相关资料，建设单位对所提供资料的真实性、完整性、准确性、合法性负责。本预算已由我中心按程序对其进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、工程概况：

1、工程名称：湖南省湘乡市松山坝水闸除险加固工程； 

2、工程内容：本工程位于湘乡市境内，是湘江二级支流成家湾河上的一处中型水闸。主要工程内容有拆除重建工程、上游铺盖段、闸室段、消力池段、海漫段、下游护坡、帷幕灌浆、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装、施工临时工程等内容；

3、项目审批：湘潭市水利局潭市水许字[2023]69号文，湘乡市发改局湘乡发改审[2023]330号文；
4、资金来源：财政性资金。

二、审核依据：
1、《湖南省水利水电概预算定额》（湖南省湘水建管〔2015〕130号）；

2、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准》（办财务函（2019）448号）；

3、《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2014]429号）；

4、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知 (湘水发[2018]25号)；

5、《水利建筑工程概算定额》（水总[2002]116号）；

6、《湖南省水利厅办公室关于调整本省水利水电工程计价依据中建筑与安装工程增值税税率的通知》（湘水办[2018]65号）；

7、材料单价根据2024年1期（2月）湘乡建设造价及市场询价；

8、2024年3月31日建设单位和设计单位共同出具的回复意见。
9、湖南宏源中柱工程项目管理有限公司出具的预算审核报告。

三、评审说明：
1、根据建设单位回复意见，挖土方按Ⅰ、Ⅱ类土计价；
2、根据建设单位回复意见，淤泥、土方、石方等运距按预算运距不变；

3、根据建设单位回复意见，混凝土按商品砼计价；

    4、根据建设单位回复意见，人行桥的工程量按修改的图纸计算；

5、根据建设单位回复意见，人行桥的栏杆按混凝土仿木栏杆计价；

6、根据建设单位回复意见，闸墩按修改的图纸计算；

7、根据建设单位回复意见，钢筋砼坝体按修改的图纸计算；

8、根据建设单位回复意见，提灌配套输水渠的消力池和明渠根据图纸修改预算工程量；

9、根据建设单位回复意见，施工导流明渠按修改的图纸计算；

10、根据建设单位回复意见，上游围堰长度为37.54m，下游围堰长度为22.50m，围堰高度为3m高；

11、根据建设单位回复意见，增加帷幕灌浆；

12、根据建设单位回复意见，临时道路按路面宽度4m计量，做法按泥结石路面；

13、根据建设单位回复意见，综合仓库按300㎡、单价250元/㎡计算，结算时按实调整；

14、根据建设单位回复意见，其他施工临时工程（含场地平整、混凝土拌和浇筑系统、大型机械安装拆卸、施工排水、施工通信、施工供水等）扣除不计；

15、根据建设单位回复意见，办公、生活及文化福利建筑扣除不计；

16、根据建设单位回复意见，启闭机房按1200元/m2计，钢梯不另计，结算时按实调整；

17、根据建设单位回复意见，不可预计费按5%计取；

18、安全监测设施、电气设备、自动化设施、工业视频监控、消防设施、闸门等设备主材价按回复意见确认价格调整；

19、根据建设单位回复意见，片石考虑湘潭到湘乡的距离，单价按149.09元计；

20、依据建设单位的要求，只对预算文件中的预算单价进行审核，清单工程量采用预算数据。

21、根据有关价格文件对沥青等材料价格作了调整。
评审结果 :

　　本项目预算建设单位送审金额为8991010.06元，本中心按程序进行了评审，评审审定金额为7636127.97元。
	序号
	工程名称
	送审金额
	审定金额
	增减金额

	1
	湘乡市松山坝水闸除险加固工程
	8991010.06
	7636127.97
	-1354882.09

	合计

	8991010.06
	7636127.97
	-1354882.09


湘乡市财政投资评审中心

                                  2024年4月9日
PAGE  
- 3 -

