湘乡市龙洞镇楠香村2019年农村清洁工程示范项目
结算评审报告
根据湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市财政投资评审管理办法〉的通知》(湘乡政办发[2019]22号)相关规定，我中心于2024年4月受理了湘乡市龙洞镇人民政府送来的湘乡市龙洞镇楠香村2019年农村清洁工程示范项目结算及相关资料，建设单位对所提供资料的真实性、完整性、准确性、合法性负责。本项目结算已由我中心按程序对其进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、工程概况:
1、工程名称：湘乡市龙洞镇楠香村2019年农村清洁工程示范项目

2、工程内容：清洁生产、生活环境、生态庭院建设等 

3、项目审批：湘乡发改审[2020]87号
4、招标情况：本项目由建设单位委托湖南大湘招标代理有限公司代理招标，经招标程序，于2020年7月1日由湖南玖恪环境工程有限公司中标，中标金额为989810.00元。
5、时间节点：甲乙双方2020年7月22日签订施工合同，合同价989810.00元，合同工期60天。项目于2020年9月10日动工建设，2020年10月1日通过竣工验收。

二、审核依据
1、湘建价〔2014〕112号文《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》：
2、湘建价〔2014〕113号文《湖南省建设工程计价办法》及相关配套文件；

3、湖南省住房和城乡建设厅2014年颁发的《湖南省建筑工程消耗量标准》《湖南省装饰工程消耗量标准》《湖南省市政工程消耗量标准》《湖南省仿古建筑及园林景观工程消耗量标准》及其相关解释文件；

4、湘建价建[2016]8号文《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一)的通知》；
5、湘建价〔2016〕134号文《湖南省住房和城乡建设厅关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》；

6、湘建价〔2016〕72号文《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》；
7、湘建价〔2016〕160号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》；

8、湘建价〔2017〕134号文《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》；

9、湘建价建[2018]4号文《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二)的通知》；

10、湘建价〔2018〕101号文《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；
11、湘建价〔2019〕47 号文《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；

12、湘建价〔2019〕61 号文《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》；
13、湘建价〔2019〕130号文《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；
15、施工期湘乡市住建局发布的建设工程材料预算价格、《湘潭建设造价》发布的建设工程材料预算价格及市场询价；

16、本项目招投标资料、施工合同、项目预算评审及其它相关资料；

17、湖南玖恪环境工程有限公司出具并经建设单位确认的项目结算书及竣工图、签证单等相关的结算资料；

18、按程序出具的项目变更审批表、会议纪要和相关变更资料。三、评审说明

本项目结算建设单位送审金额为1074169.93元，经本中心按程序进行了初、复审，评审审定金额为944838.96元，评审核减129330.97元，评审说明如下：

1、按现场核实的工程量调整了送审结算的部分工程量及定额

子目的套用；

2、材料价格按照实际施工期予以调整；

3、清单部分按中标合同价与投标报价的下浮比例进行下浮;

4、重新组价部分按招标控制价与中标合同价的下浮比例进行下浮；

重新组价部分中：

5、调整部分工程量及定额子目和专业工程取费标准；

6、对施工期的材料预算价格进行核对后，评审调整送审中的部
分材料预算价格;

    7、签证单中的灌木小苗：再力花杯苗132㎡，按签证的4株/㎡进行调整计算；
8、材料除税系数按2019年4月1日起施行的湘建价[2019]47号

文的规定进行纠正调整。
评审结果 

经本中心评审，本项目结算审定金额为944838.96元，具体评审结果如下表：

[image: image1.emf]序号 工程名称 送审金额 增减金额 审定金额

1 1074169.93 -129330.97 944838.96

合计(元） 1074169.93 -129330.97 944838.96

审定金额人民币大写 玖拾肆万肆仟捌佰叁拾捌元玖角陆分
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    请按相关规定和以上结算评审结果办理项目结算等工作。                                     

                          湘乡市财政投资评审中心

                                   2024年4月19日
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		序号		工程名称		送审金额		增减金额		审定金额

		1		湘乡市龙洞镇楠香村2019年农村清洁工程示范项目		1074169.93		-129330.97		944838.96

		合计(元）				1074169.93		-129330.97		944838.96

		审定金额人民币大写				玖拾肆万肆仟捌佰叁拾捌元玖角陆分






