马坪、横铺粮库仓库屋面提质改造项目结算评审报告

根据湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市财政投资评审管理办法〉的通知》(湘乡政办发[2019]22号)相关规定，我中心于2024
年5月受理了湘乡市粮油购销有限责任公司送来的马坪、横铺粮库仓库屋面提质改造项目结算及相关资料，建设单位对所提供资料的真实性、完整性准确性、合法性负责。本项目结算已由我中心按程序对其进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、工程概况
1、工程名称： 马坪、横铺粮库仓库屋面提质改造项目
2、工程内容： 屋面改造工程等
项目审批：湘乡发改审[2024]16号
4、资金来源：财政资金
5、招标情况：本项目由建设单位在政府采购网上平台进行采购招标，经招标程序，于2024年3月14日由湖南省石柱建筑工程有限公司中标，中标金额为593345.74元。
6、时间节点：2024年3月14日甲乙双方签订施工合同，合同价593345.74元，合同工期40天，本项目于2024年3月28日动工建设，2024年5月12日完工并通过竣工验收。

二、审核依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB500854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB500856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB500857-2013)；
2、湘建价〔2020〕56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》及相关配套文件；

3、湖南省住房和城乡建设厅颁发的2020定额《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其相关解释文件；

4、湘建价市[2020]46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；

5、湘建价[2021]238号关于印发《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》的通知；

6、湘建价[2022]146号关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)的通知》；

7、湖南省建设工程造价管理总站2023年12月27日《湖南省建设工程计价问题解答(2023年)》；
8、施工期《湘潭建设造价》和湘乡市住建局发布的建设工程材料预算价格以及市场询价；
9、本项目预算评审文件、施工合同及其它相关资料；

10、湖南省石柱建筑工程有限公司出具并经建设单位确认的项目结算书；

11、湖南省石柱建筑工程有限公司出具并经建设单位签认的竣工图纸、工程签证、施工日志、影像资料等；

12、按程序出具的项目变更审批表、会议纪要和相关变更资料。
三、评审说明

本项目结算建设单位送审金额为618627.00元，经本中心按程序进行了初、复审，审定金额为597473.40元，核减21153.60元，其中：

1、按竣工图及签证单结合现场实际，评审调整了清单部分中部分工程量；
2、签证部分中调整了部分工程量和部分主材单价及专业工程的取费标准。

四、评审结果 

经本中心评审，本项目结算审定金额为597473.40元，具体评审结果如下表：
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1

仓库屋面提质

改造项目

618627 597473.40  -21153.60 

合计(元） 618627 597473.40  -21153.60 

审核值人民币大写 伍拾玖万柒仟肆佰柒拾叁元肆角零分

    请按相关规定和以上结算评审结果办理项目结算等工作。                                     

                          湘乡市财政投资评审中心

                                  2024年6月5日
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		序号		工程名称		送审金额		审定金额		增减金额

		1		仓库屋面提质改造项目		618627		597473.40		-21153.60

		合计(元）				618627		597473.40		-21153.60
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