翻江中心卫生院中医馆、发热门诊、数字化门诊及健康管理中心建设项目结算评审报告
根据湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市财政投资评审管理办法〉的通知》(湘乡政办发[2019]22号)相关规定，我中心于2024年1月受理了湘乡市翻江中心卫生院送来的翻江中心卫生院中医馆、发热门诊、数字化门诊及健康管理中心建设项目结算及相关资料，建设单位对所提供资料的真实性、完整性、准确性、合法性负责。本项目结算已由我中心按程序对其进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、工程概况
1、工程名称：翻江中心卫生院中医馆、发热门诊、数字化门诊及健康管理中心建设项目

2、工程内容: 卫生院门诊楼墙面、天棚门窗、外墙真石漆改造及附属室外沥青砼地坪等

3、项目审批：湘乡发改审[2020] 141号、213号
4、资金来源：抗疫专项特别国债资金及自筹资金

5、招标情况：本项目由建设单位委托湘乡新宇工程造价咨询有限公司代理招标，经招标程序，于2021年12月23日由湖南凌云建设有限公司中标，中标金额为882350.00元；

6、时间节点：2022年12月5日甲乙双方签订施工合同，合同价882350.00元，合同工期90天，本项目于2022年12月5日动工建设，2023年3月15日完工并通过竣工验收。

二、审核依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》GB500854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
2、湘建价〔2020〕56号文关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；
3、湖南省住房和城乡建设厅2020年颁发的《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其相关解释文件；

4、湘建价市[2020]46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；

5、湘建价[2021]238号关于印发《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》的通知；

6、湘建价[2022]146号关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)的通知》；
7、施工期《湘潭建设造价》和湘乡市住建局发布的建设工程材料预算价格以及市场询价；

8、本项目预算评审文件、招投标文件、中标通知书、施工合同及其它相关资料；

9、湖南凌云建设有限公司出具并经建设单位确认的项目结算书；

10、湖南凌云建设有限公司出具并经建设单位签认的竣工图纸、工程签证、施工日志、影像资料等；

11、按程序出具的项目变更审批表、会议纪要和相关变更资料。
三、评审说明

本项目结算建设单位送审金额为907226.70元，经本中心按程序进行了初、复审，评审审定金额为891685.85元，评审核减15540.85元，评审说明如下：

1、按计量单及签证单以及现场核实的工程量调整了部分工程量；

2、按现场核实的工程量调整了重新组价部分的部分定额子目；

3、合同价和重新组价部分按合同价和预算评审价的下浮比例在结算时同比例保持；
4、签证单重新组价部分，核对施工期湘乡市住建局发布的建设材料预算价格后，调整部分材料单价；

5、签证单重新组价部分，调整部分定额子目,并按预算评审价下浮3.51%。

四、评审结果 

经本中心评审，本项目结算审定金额为891685.85元，具体评审结果如下表：
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1 907226.7 -15540.85 891685.85

合计(元） 907226.7 -15540.85 891685.85

审定金额人民币大写 捌拾玖万壹仟陆佰捌拾伍元捌角伍分
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    请按相关规定和以上结算评审结果办理项目结算等工作。                                     

                        湘乡市财政投资评审中心

                                    2024年1月31日 

PAGE  
3

_1234567890.xls
Sheet1

		序号		工程名称		送审金额		增减金额		评审金额

		1		翻江中心卫生院中医馆、发热门诊、数字化门诊及健康管理中心建设项目		907226.7		-15540.85		891685.85

		合计(元）				907226.7		-15540.85		891685.85

		审定金额人民币大写				捌拾玖万壹仟陆佰捌拾伍元捌角伍分






