朝阳学校室外地坪及老教学楼维修改造工程项目结算评审报告
根据湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市财政投资评审管理办法〉的通知》(湘乡政办发[2019]22号)相关规定，我中心于2023年12月受理了湘乡市湘铝学校送来的朝阳学校室外地坪及老教学楼维修改造工程项目结算及相关资料，建设单位对所提供资料的真实性、完整性、准确性、合法性负责。本项目结算已由我中心按程序对其进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、工程概况
1、工程名称：朝阳学校室外地坪及老教学楼维修改造工程项目
2、工程内容：新建塑胶吃跑道、地面白改黑、老教学楼维修改造等
3、项目审批：湘乡发改审[2023]132号。

4、资金来源：财政预算资金。

5、招标情况：本项目由建设单位通过电子卖场确定中标人，于2023年7月31日由湖南省新研建筑工程有限公司中标，中标金额为539600元；
6、时间节点：2023年7月30日甲乙双方签订施工合同，合同价539600.00元，合同工期30天，本项目于2023年8月1日动工建设，2023年8月30日竣工并通过竣工验收。

二、审核依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》GB500854-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
2、湘建价〔2020〕56号文关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；
3、湖南省住房和城乡建设厅2020年颁发的《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其相关解释文件；

4、湘建价市[2020]46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；

5、湘建价[2021]238号关于印发《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》的通知；

6、湘建价[2022]146号关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)的通知》；
7、施工期《湘潭建设造价》和湘乡市住建局发布的建设工程材料预算价格以及市场询价；

8、本项目预算评审文件、招投标文件、中标通知书、施工合同及其它相关资料；

9、湖南省新研建筑工程有限公司出具并经建设单位确认的项目结算书；

10、湖南省新研建筑工程有限公司出具并经建设单位签认的竣工图纸、工程签证、施工日志、影像资料等；

11、按程序出具的项目变更审批表、会议纪要和相关变更资料。
三、评审说明

1、按计量单及签证单以及现场核实的工程量调整了部分工程量；

2、按现场核实的工程量调整了重新组价部分的部分定额子目；

四、评审结果 
经本中心评审，本项目结算审定金额为567757.63元，具体评审结果如下表：                                      （单位：元）
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1
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600069.57 567757.63 -32311.94
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审核值人民币大写 伍拾陆万柒仟柒佰伍拾柒元陆角叁分

    请按相关规定和以上结算评审结果办理项目结算等工作。                                     

 湘乡市财政投资评审中心

                                        2024年1月29日
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		序号		工程名称		送审金额		审定金额		增减金额

		1		朝阳学校室外地坪及老教学楼维修改造工程		600069.57		567757.63		-32311.9399999999

		合计(元）				600069.57		567757.63		-32311.9399999999

		审核值人民币大写				伍拾陆万柒仟柒佰伍拾柒元陆角叁分






