湘乡市第二中学梯级扶手、室外消防管道、塑胶操场等维修改造工程结算评审报告
根据湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市财政投资评审管理办法〉的通知》(湘乡政办发[2019]22号)相关规定，我中心于2023年12月受理了湘乡市第二中学送来的湘乡市第二中学梯级扶手、室外消防管道、塑胶操场等维修改造工程结算及相关资料，建设单位对所提供资料的真实性、完整性、准确性、合法性负责。本项目结算已由我中心对其进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、工程概况
1、工程名称：湘乡市第二中学送来的湘乡市第二中学梯级扶手、室外消防管道、塑胶操场等维修改造工程 

2、工程内容：教学楼、综合楼、食堂、办公楼部分墙面天棚仿瓷，教学楼、男女寝室消防管道，塑胶操场维修改造等

3、项目审批：湘乡发改审（2023）47号
4、资金来源：财政性资金

5、招标情况：本项目由建设单位通过电子卖场确定中标人，于2023年7月10日由湘乡市新园建筑工程有限公司中标，中标金额为555500.00元；

6、时间节点：2023年7月31日甲乙双方签订施工合同，合同价555500.00元，合同工期30天，本项目于2023年7月15日动工建设，2023年8月11日竣工并通过竣工验收。

二、审核依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》GB500854-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
2、湘建价〔2020〕56号文关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；
3、湖南省住房和城乡建设厅2020年颁发的《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其相关解释文件；

4、湘建价市[2020]46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；

5、湘建价[2021]238号关于印发《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》的通知；

6、湘建价[2022]146号关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)的通知》；
7、施工期《湘潭建设造价》和湘乡市住建局发布的建设工程材料预算价格以及市场询价；

8、本项目预算评审文件、招投标文件、中标通知书、施工合同及其它相关资料；

9、湘乡市新园建筑工程有限公司出具并经建设单位确认的项目结算书；

10、湘乡市新园建筑工程有限公司出具并经建设单位签认的竣工图纸、工程签证、施工日志、影像资料等；

11、按程序出具的项目变更审批表、会议纪要和相关变更资料。

三、评审说明

1、评审时调整了签证重新组价部分子目的定额套用及工程量;
2、合同内工程量调整；

四、评审结果 

经本中心评审，本项目结算审定金额为549132.89元，具体评审结果如下表：                                               （单位：元）
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    请按相关规定和以上结算评审结果办理项目结算等工作。                                     

湘乡市财政投资评审中心

                                        2024年1月29日
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		序号		工程名称		送审金额		核减金额		评审金额

		1		湘乡市第二中学送来的湘乡市第二中学梯级扶手、室外消防管道、塑胶操场等维修改造工程		558141.8		-8997.9600000001		549143.84

				合计:		558141.8		-8997.9600000001		549143.84

				审核值大写：		伍拾肆万玖仟壹佰肆拾叁元捌角肆分






