滨河北路五期安置区甩项工程结算评审报告
根据湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市财政投资评审管理办法〉的通知》(湘乡政办发[2019]22号)相关规定，我中心于2024年1月受理了湘乡市东山投资建设开发有限公司送来的湘乡市滨河北路五期安置区甩项工程结算及相关资料，建设单位对所提供资料的真实性、完整性、准确性、合法性负责。本项目结算已由我中心对其进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、工程概况
1、工程名称：湘乡市滨河北路五期安置区甩项工程 

2、工程内容：土石方工程、道路工程、污水管网改造等

3、项目审批：湘乡发改投（2010）41号

4、资金来源：财政性资金

5、招标情况：本项目由建设单位委托湘乡新宇工程造价咨询有限公司代理招标，经招标程序，于2021年7月28日由湖南远宏建筑工程有限公司中标，中标金额为565518元。

二、审核依据

1、湖南省住房和城乡建设厅2020年颁发的《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其相关解释文件；
2、湘建价〔2020〕56号文关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知。

3、湘建价市[2020]46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；
4、湘乡市住建局2023年第二期（1-2月）建设工程材料预算价格、《湘潭建设造价》2023年2月份建设工程材料预算价格及市场询价；

5、经甲方确认的项目结算书和竣工图纸；

三、评审说明

1、评审时按施工时间调整材料价格;

2、评审时按报价下浮率对结算进行了调整。

四、评审结果 
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1

滨河北路五期安置区甩项工程

568941.22 -29445.39 539495.83

568941.22 -29445.39 539495.83

伍拾叁万玖仟肆佰玖拾伍元捌角叁分

合计(元）

审定金额人民币大写

    请按相关规定和以上结算评审结果办理项目结算等工作。                                     

 湘乡市财政投资评审中心

                                        2024年2月2日
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		序号		工程名称		送审金额		增减金额		审定金额

		1		滨河北路五期安置区甩项工程		568941.22		-29445.39		539495.83

		合计(元）				568941.22		-29445.39		539495.83

		审定金额人民币大写				伍拾叁万玖仟肆佰玖拾伍元捌角叁分






